
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 

Item Descrição

1. R$ 9.410,63 9.410,63R$       -R$                 -R$                   -R$                     -R$                 

100,00%

2. R$ 77.632,78 15.526,56R$     23.289,83R$     23.289,83R$       15.526,56R$         -R$                 

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

3. R$ 15.705,27 3.141,05R$       4.711,58R$       4.711,58R$         3.141,05R$           -R$                 

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

4. R$ 122.472,62 24.494,52R$     36.741,79R$     36.741,79R$       24.494,52R$         -R$                 

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

5. R$ 9.539,93 -R$                 -R$                 -R$                   4.769,97R$           4.769,97R$       

50,00% 50,00%

6. R$ 39.357,58 -R$                 -R$                 -R$                   19.678,79R$         19.678,79R$     

50,00% 50,00%

7. R$ 7.918,11 -R$                 -R$                 3.959,06R$         3.959,06R$           -R$                 

50,00% 50,00%

8. R$ 2.059,08 2.059,08R$       -R$                 -R$                   -R$                     -R$                 

100,00%

9. R$ 29.045,42 -R$                 -R$                 -R$                   14.522,71R$         14.522,71R$     

50,00% 50,00%

R$ 313.141,42

MENSAL 54.631,84R$    64.743,20R$     68.702,26R$      86.092,65R$         38.971,46R$     

ACUM. 54.631,84R$    119.375,05R$   188.077,30R$    274.169,95R$       313.141,42R$   

MENSAL 17,45% 20,68% 21,94% 27,49% 12,45%

ACUM. 17,45% 38,12% 60,06% 87,55% 100,00%

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ALAMBRADO E GRADIL, PLANTIO DE GRAMA E 

INSTALAÇÃO DE BANCOS NO CENTRO DIA DO IDOSO

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA-ESTRUTURA

SUPERESTRUTURA CONCRETO

ALVENARIA

REVESTIMENTO EM PAREDE

GRADIL

PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES

SERVIÇOS EXTERNOS E FINAIS

MANTA, FILTRO E DRENO

Prefeita Municipal Engº Civil CREA/SP: 5069268160

TOTAL GERAL

DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R$:

PERCENTUAL:

Orindiúva, 17 de Março de 2023.

__________________________________ _________________________________

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins Cássio Eduardo Franchi da Silva


