

Cronograma Físico – Financeiro -medição por trecho							
Modalidade	Estradas/trechos	KM	Unidade	Período			TOTAL
				Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	
Reabilitação de "trechos críticos"	Estrada Viradouro/ORD 266	1,38	R\$	110.290,21			110.290,21
	Estrada Viradouro/ORD 266	3,01	R\$		247.462,87		247.462,87
	Estrada Viradouro/ORD 374	1,13	R\$			90.210,51	90.210,51
	Estrada Viradouro/ ORD 376	1,57	R\$			113.822,67	113.822,67
	Estrada do Cemitério/ ORD 010	0,59	R\$			76.165,50	76.165,50
	Estrada do Carvão/ ORD 346	5,30	R\$			60.398,14	60.398,14
Total			R\$	110.290,21	247.462,87	340.596,82	698.349,90