



**MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA**  
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO  
CEP: 15480-007 – FONE: (17) 3816-9600  
E-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Município - UF: <b>Orindiúva</b>				Proponente / Tomador: <b>Município de Orindiúva</b>								
Objeto: <b>Contratação de empresa para execução de projetos de combate a incêndio e documentos complementares dos imóveis da Prefeitura Municipal de Orindiúva-SP</b>				Obra: <b>EXECUÇÃO DE PROJETOS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			Endereço da Obra: <b>DIVERSOS LOCAIS</b>					
Endereço: <b>Praça Maria Dias, nº 614 - Centro, Orindiúva/SP.</b>												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	106.556,93	13,55%	26.639,23	25,00%	25,00%	26.639,23	25,00%	50,00%	53.278,47	50,00%	100,00%
2	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	679.590,93	86,45%	237.856,83	35,00%	35,00%	237.856,83	35,00%	70,00%	203.877,28	30,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		786.147,86	4,47%	264.496,06	33,64%	33,64%	264.496,06	33,64%	67,29%	257.155,74	32,71%	100,00%

Alex Henrique Cruz  
Assinado de forma digital por ALEX HENRIQUE CRUZ:04324139601  
Dados: 2024.05.28 15:20:55 -03'00'

São José do Rio Preto-SP

Local:

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data:

ALEX HENRIQUE CRUZ

PROPRIETÁRIO

CREA: 5061766114

ART nº

28027230231657719