

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA "JAIR NUNES DOS SANTOS"

Endereço: Praça "Jair Nunes do Santos"

Proprietário: Município de Orindiúva

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
Item	Descrição						
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.234,31	R\$ 24.970,29	R\$ 16.646,86	R\$ 16.646,86	R\$ 12.485,15	R\$ 12.485,15
			30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 53.389,48	R\$ 21.355,79	R\$ 16.016,84	R\$ 16.016,84	R\$ -	R\$ -
			40,00%	30,00%	30,00%		
3.	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.830,20	R\$ 2.949,06	R\$ 2.949,06	R\$ 3.932,08	R\$ -	R\$ -
			30,00%	30,00%	40,00%		
4.	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 1.790,19	R\$ 537,06	R\$ 537,06	R\$ 537,06	R\$ 179,02	R\$ -
			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
5.	PAISAGISMO E EQUIPAMENTO RECREATIVO	R\$ 116.092,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.827,68	R\$ 34.827,68	R\$ 46.436,91
					30,00%	30,00%	40,00%
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 82.431,11	R\$ 16.486,22	R\$ 16.486,22	R\$ 24.729,33	R\$ 24.729,33	R\$ -
			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
7.	SERVIÇOS EXTERNOS E FINAIS	R\$ 351.366,41	R\$ -	R\$ 70.273,28	R\$ 70.273,28	R\$ 105.409,92	R\$ 105.409,92
				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
8.							R\$ -
9.							R\$ -
10.							R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 698.133,98					
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 66.298,42	R\$ 122.909,33	R\$ 166.963,14	R\$ 177.631,11	R\$ 164.331,98
		ACUM.	R\$ 66.298,42	R\$ 189.207,75	R\$ 356.170,89	R\$ 533.802,00	R\$ 698.133,98
PERCENTUAL:		MENSAL	9,50%	17,61%	23,92%	25,44%	23,54%
		ACUM.	9,50%	27,10%	51,02%	76,46%	100,00%

ORINDIÚVA, 22 DE MAIO DE 2023.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins  
Prefeita Municipal

Cássio Eduardo Franchi da Silva  
Engenheiro Civil