
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MUNICÍPIO:        DATA BASE

ORINDIÚVA

             PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da ssinatura do convênio

ITEM SERVIÇO           2ª ETAPA         3ª ETAPA          ETAPA 4 TOTAL

      PERÍODO:  720 DIAS       PERÍODO:   DIAS       PERÍODO:    DIAS       PERÍODO:    DIAS

Prazo de liberação Prazo de Prazo de liberação Prazo de Prazo de liberação Prazo de Prazo de liberação Prazo de

em 30 dias após a execução em 30 dias após a execução em 30 dias após a execução em 30 dias após a execução

690 dias dias    dias     dias

m2 350,76          350,76

R$ 14.283,32 14.283,32

m 209,00          209,00

R$ 39.220,14 39.220,14

m2 46,87 46,87

18.446,20 18.446,20

m2 341,15 341,15

32.739,80 32.739,80

kg 7.325,22 7.325,22

225.173,05 225.173,05

m2 276,58 276,58

110.809,47 110.809,47

m 43,99 43,99

22.989,46 22.989,46

un 28,00 28,00

16.353,64 16.353,64

m 12,48 12,48

37.829,48 37.829,48

m2 415,01 415,01

37.449,66 37.449,66

m3 18,64 18,64

28.172,16 28.172,16

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00 500.000,00      

RECURSOS PRÓPRIOS 83.466,38 83.466,38        

TOTAL 583.466,38 -             583.466,38

ART Nº28027230220643974
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11 SERVIÇOS EXTERNOS E FINAIS
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COBERTURA

Engº Civil / CREA 5069268160

REVESTIMENTO EM PISO PAREDE E 

TETO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA

ESQUADRIAS, PORTAS, E JANELAS

PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES

Assinatura: _____________________________________________________
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SISTEMA DE ÁGUA, GÁS,  ESGOTO E 

DRENAGEM PREDIAL

____________________________________

Mireli Cristina Leite Ruvieri MartinsCássio Eduardo Franchi da Silva

Prefeita Municipal

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA-ESTRUTURA

SUPERESTRUTURA CONCRETO

ALVENARIA

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

fev/22

         1ª ETAPA

emissão da ordem de 

serviço

conclusão da Etapa conclusão da Etapa conclusão da Etapa 

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 

NÃO GOVERNAMENTAIS


